

**ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro - SERVIÇOS DE IP - LAGOA SANTA

Serviços de Iluminação Pública (IP)

LOCAL: Área Urbana do Município de Lagoa Santa

PRAZO DOS SERVIÇOS: (12 meses)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	Valor Contratado (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
1	Serviços de Iluminação Pública (eficientização, reposição e ampliação) com fornecimento de material e mão de obra	27.084.758,78	1.354.237,94	1.354.237,94	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	2.708.475,88	1.354.237,94	1.354.237,94	27.084.758,78
		100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%

